

# NOVÁ ROLE ENERGETICKÉHO REGULAČNÍHO ÚŘADU

**Praha, 21.11.2017**  
**Vladimír Vlk**

# Obsah

- Představení Rady ERÚ
- V. Regulační období
- Spolupráce s provozovateli ES
- Harmonogram prací

# Představení Rady

- Vladimír Outrata – předseda Rady
  - Řízení činnosti Rady
  - Odbor regulace plynárenství
- Vladimír Vlk – člen Rady (zástupce předsedy)
  - Sekce regulace elektroenergetiky a podpory regulace
  - Sekce kontroly
- Vratislav Košťál – člen Rady
  - Právní sekce
  - Oddělení komunikace
- Jan Pokorný – člen Rady
  - Sekce dohledu (Licence, REMIT)
  - Odbor regulace teplárenství
- Rostislav Krejcar – člen Rady
  - Sekce provozní
  - Odbor POZE
  - Odbor statistický a bezpečnosti dodávek

# V. Regulační období

- Důvody prodloužení IV. RO
  - Sektor elektroenergetiky se potýká s řadou nejasně definovaných pravidel pro úhradu a financování některých činností a poplatků (např. problematika systémových služeb, platby za POZE), bez jejichž jasného legislativního dořešení (optimálně na úrovni primární legislativy) před nastavením nových pravidel RO mohou vznikat, resp. se kumulovat velké finanční škody v sektoru.
- Principy, které by měly být zohledněny v metodice regulace V. RO
  - Změna přístupu ERÚ v otázce „pozitivní motivace“ regulovaných subjektů při výkonu regulované činnosti.
  - Management jalové energie.
  - Integrace nových technologií v síti a řešení požadavků zákazníků.
  - Decentralizace, OZE, připojování akumulace včetně elektromobility
  - Vysokorychlostní internet, ochrana dat, data management.
  - Regulace LDS.
  - Faktor trhu – rozšíření pro případy finanční ztráty z důvodu nejasné/sporné legislativy a následných negativních dopadů soudních sporů.

# Spolupráce s provozovateli ES

- Neformální VKP V. RO
  - 1. termín – do 31.12.2017
  - Zpracování připomínek – do 31.1.2018
  - 2. termín – do 30.6.2018
  - Vypracování draftu metodiky V. RO – do 31.8.2018
  - Diskuze s provozovateli ES – do 31.12.2018
  - Vypracování konečného návrhu metodiky V. RO – do 31.5.2019
  - Workshop – do 30.6.2019
  - Konečné zpracování metodiky pro V. RO – 30.8.2019
- Veřejný konzultační proces V. RO
  - Zahájení – 31.8.2019
- Analýzy uznatelných nákladů v oblasti regulace do budoucích období
  - Úsporná opatření – smart metering apod.
  - Vysokorychlostní internet
  - Management jalové energie
  - Dopady „Zimního balíčku“

| ID | Název úkolu                                                   | Doba trvání | Zahájení  | Dokončení | Předchůdci | Časový plán |          |          |      |          |          |          |          |      |          |          |          |          |      |          |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|------|----------|
|    |                                                               |             |           |           |            | Čtvrt. 2    | Čtvrt. 3 | Čtvrt. 4 | 2018 | Čtvrt. 1 | Čtvrt. 2 | Čtvrt. 3 | Čtvrt. 4 | 2019 | Čtvrt. 1 | Čtvrt. 2 | Čtvrt. 3 | Čtvrt. 4 | 2020 | Čtvrt. 1 |
| 1  | <b>Neformální proces pro V. regulační období</b>              | 261 dny     | 01.08. 17 | 31.07. 18 |            |             |          |          |      |          |          |          |          |      |          |          |          |          |      |          |
| 2  | 1. Veřejný konzultační proces                                 | 109 dny     | 01.08. 17 | 29.12. 17 |            |             |          |          |      |          |          |          |          |      |          |          |          |          |      |          |
| 3  | Vypořádání 1. připomínek z VKP                                | 23 dny      | 01.01. 18 | 31.01. 18 | 2          |             |          |          |      |          |          |          |          |      |          |          |          |          |      |          |
| 4  | 2. Veřejný konzultační proces                                 | 107 dny     | 01.02. 18 | 29.06. 18 | 3          |             |          |          |      |          |          |          |          |      |          |          |          |          |      |          |
| 5  | Vypořádání 2. připomínek z VKP                                | 22 dny      | 02.07. 18 | 31.07. 18 | 4          |             |          |          |      |          |          |          |          |      |          |          |          |          |      |          |
| 6  | <b>Metodika pro V. regulační období</b>                       | 237 dny     | 01.08. 18 | 28.06. 19 |            |             |          |          |      |          |          |          |          |      |          |          |          |          |      |          |
| 7  | Vypracování draftu metodiky pro V. regulační období           | 23 dny      | 01.08. 18 | 31.08. 18 | 5          |             |          |          |      |          |          |          |          |      |          |          |          |          |      |          |
| 8  | Diskuze s provozovateli ES                                    | 86 dny      | 03.09. 18 | 31.12. 18 | 7          |             |          |          |      |          |          |          |          |      |          |          |          |          |      |          |
| 9  | Vypracování konečného návrhu metodiky pro V. regulační období | 108 dny     | 02.01. 19 | 31.05. 19 | 8          |             |          |          |      |          |          |          |          |      |          |          |          |          |      |          |
| 10 | Dopracování připomínek členů Rady                             | 19 dny      | 03.06. 19 | 27.06. 19 | 9          |             |          |          |      |          |          |          |          |      |          |          |          |          |      |          |
| 11 | Workshop k metodice                                           | 0 dny       | 28.06. 19 | 28.06. 19 | 10         |             |          |          |      |          |          |          |          |      |          |          |          |          |      |          |
| 12 | <b>Formální proces pro V. regulační období</b>                | 76 dny      | 30.08. 19 | 16.12. 19 |            |             |          |          |      |          |          |          |          |      |          |          |          |          |      |          |
| 13 | Veřejný konzultační proces                                    | 44 dny      | 30.08. 19 | 30.10. 19 | 11         |             |          |          |      |          |          |          |          |      |          |          |          |          |      |          |
| 14 | Vypořádání připomínek                                         | 22 dny      | 31.10. 19 | 29.11. 19 | 13         |             |          |          |      |          |          |          |          |      |          |          |          |          |      |          |
| 15 | Veřejné projednání připomínek                                 | 0 dny       | 13.12. 19 | 13.12. 19 | 14         |             |          |          |      |          |          |          |          |      |          |          |          |          |      |          |
| 16 | Zveřejnění metodiky pro V. regulační období                   | 0 dny       | 16.12. 19 | 16.12. 19 | 15         |             |          |          |      |          |          |          |          |      |          |          |          |          |      |          |

Děkuji za pozornost

[vladimir.vlk@eru.cz](mailto:vladimir.vlk@eru.cz)