

PREZENTACE **ŘSD**



PŘÍPRAVA STAVEB BRNĚNSKÁ AGLOMERACE

**BRNO
22. 02. 2018**

Mgr. David Fiala



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBSAH

VYBRANÉ STAVBY V BRNĚNSKÉ AGLOMERACI:

- VMO BRNO
- D1 - ZKAPACITNĚNÍ NA 6-ti PRUH

- D52



VMO



REALIZACE 2018 - Zkapacitnění ul. Dornych v Brně -přeložení tram. trati z ulice Dornych do ulice Plotní

Realizace 2018 - Žabovřeská I.

Realizace 2019 - Žabovřeská II. + Tomkovo nám. Rokytova???


Východní segment VMO- tunel Vinohrady - D1; 2016 schválena tahová studie: zpracovává se EIA celého tahu 2018; část mimo územní plán



D1




ze čtyřpruhové kategorie D 26,5/120 na šestipruhovou kategorii D 34/120 se SDP šířky 4 m.



1. MUK BRNO CENTRUM - BRNO JIH
UR 11/2017 + 2018 zahájení DSP, běží GTP a diagnostika mostů.
2. ČERNOVICKÁ T. - etapa I. má pravomocné ÚR, II. etapa opakuje úz. řízení; DSP od 11/2017.
3. BRNO JIH - DUR do 11/2018, GTP, diagnostika mostů.
4. BRNO VÝCHOD - HOLUBICE - ZUR pouze rezervy - TS možného řešení.



D 52



Děkuji za pozornost



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

