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Členění projektu
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Základní technické údaje 1. fáze I.D1a 

celková délka trasy (včetně stanic) 1 286 m

2 nové stanice

jednolodní stanice Pankrác D s bočními nástupišti 

a s přestupní chodbou

• ražená stanice (NRTM)

• přestup na metro C

• ostatní podzemní objekty 

dvoulodní stanice Olbrachtova

• ražená stanice (NRTM)

• ostatní podzemní objekty

traťový úsek 

• jednokolejné a dvoukolejné tunely (NRTM)

• C-D spojka (NRTM)

• ostatní podzemní objekty 

související objekty

• hloubené jámy 

• přeložky IS, sanace mostního objektu a 

případné sanace ostatních nadzemních 

objektů
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situace stavby

PAD2

OL2
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situace stavby

PAD2

OL2

VO-OL

PAD4
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úsek Pankrác–Olbrachtova



výstup

Arkády

přestup 

metro C

přestupní chodba

výstup

Gemini

PAD 4

Stanice Pankrác D

(jednolodní st. s bočními nástupišti)
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Pankrác
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SOD 11 stanice

Pankrác (k Q1/23)

IGP

Těžní šachta

Přestupní chodba

SO 11-20 

Patní štola

Injektáž stanice z patní štoly

IGP

Těžní šachta

SO 11-14 Přístupová štola

SO 11-14 Strojovna VZT

SO 11-15 Tech.blok SEVER



stanice

OC 
ARKÁDY

CITY TOWER

GEMINY

Pankrác C

CITY 
EMPIRIA

TRIMARAN

ELEMENT
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SOD 12 traťový úsek PA-OL
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SO 12-21 

Levý jednokolejný tunel

SO 12-28

Strojovna VZT 

VZT Propojka 

VZT štola

SO 12-20 Šachty pro komp.injektáže

a zřízení systému komp.inj.

SO 12-22 Rozplet do C-D spojky

SO 12-22 Pravý jednok. tunel

IGP

Těžní šachta

Dílčí výrub Dvoukolejného tunelu

SO 12-20 Dvoukolejný tunel

Směr OL – o.v. 5,0 - 5,8 - 7,1

Směr PAN – dílčí výrub
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SOD 12 traťový úsek PA-OL (k 1Q/23)
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SO 13-13 Šachta pro výstavbu stanice

Pilotová část 

NRTM část
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SOD 13 stanice Olbrachtova (k Q1/23)

IGP

Těžní šachta

Průzkumná šachta
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METRO I.D1a METRO I.D1a METRO I.D1a METRO I.D1a METRO I.D1a

ražby [ m ] hloubení [ m ] realizace [ m3 ] 100% [ m3 ] rubanina [ % ]

SOD 11 Stanice Pankrác 403,00 0,00 23 058,00 133 600,00 17,3%

SOD 12 Traťový úsek 534,30 79,00 40 900,00 75 000,00 54,5%

SOD 13 Stanice Olbrachtova 0,00 20,50 3 890,00 85 400,00 4,6%
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